การวางแผนเพื่อการบริหารโครงการในองค์การ
PLANNING FOR PROJECT MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION

อภิกนิษฐา นาเลาห์*
Apikanittha Nalao

บทคัดย่อ

การวางแผนเพื่อการบริหารโครงการในองค์การนั้น โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับการคิดถึงอนาคตขององค์การจากปัจจุบันสัมพันธ์ไปถึงเรื่องราวในอนาคตที่จะเป็นผลกระทบต่อองค์การ การวางแผนมีสาระสำคัญอยู่ที่เป็นกระบวนการคิดที่ต้องครอบคลุมเป็นสาระทุกแง่มุม เพื่อให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์สำหรับการทำงาน สิ่งที่จะต้องทำและกำหนดวิธีการสัมพันธ์ที่จำเป็นจะเสริมให้องค์การประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายได้ ในการดำเนินการวางแผนการเริ่มแรกสุดต้องใช้ดุลพินิจเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนว่า องค์การต้องการที่จะทำอะไร ให้ได้อะไร หรือต้องการให้องค์การเป็นอย่างไร เมื่อสิ้นสุดถึงระยะใดระยะหนึ่งที่คาดคิดนั่นคือ การกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (objective of goals) ขององค์การนั่นเอง จากนั้นก็ต้องพิจารณากำหนดสิ่งที่จำเป็นจะต้องกระทำที่ดีที่สุด เพื่อที่จะได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้แล้ว การวางแผนจึงมีความหมายในรูปแบบของการคิดที่จำต้องประกอบด้วย การมองการณ์ไปข้างหน้า การคาดการณ์ถึงสภาพความเป็นไปของสภาพแวดล้อม การคาดคะเนถึงความต้องการ และสภาพเหตุการณ์ต่างๆ จนกระทั่งสามารถสรุปขึ้นเป็นแผนการกระทำที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังกล่าว บทความเรื่องการวางแผนเพื่อการบริหารโครงการในองค์การ มุ่งอธิบายถึง 1. ความหมายของการวางแผน 2. วิวัฒนาการของการวางแผน 3. ความสำคัญของการบริหารโครงการ 4. ประโยชน์ของการบริหารโครงการ 5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ

คำสำคัญ : การวางแผน, การบริหารโครงการในองค์การ

ABSTRACT

Planning for project management in the organization, it generally involves the future thought of the organization from the present relates to the future story that would be an impact on the organization. Planning has the important essence of a thinking process that covers in every aspect for getting the work strategy.

---

*Master of Public Administration Program in General Administration, Faculty Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University